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ABSTRACT 
Re-planning the time of project construction on the construction of an upper structure 
of bridge aims to be able to find out how much time and costs are needed from the results of 
the control. The benefit is as a basis for making decisions or actions so that the project can 
be implemented according to planning. The initial enforcement time is 91 days, while after 
evaluation at week 8 (on day 56), so that the remaining enforcement time is still 35 days. 
After rescheduling for the enforcement time, then when the enforcement becomes 112 days, 
this means the enforcement time increases to 21 days. So the rest of the overall enforcement 
time is 56 days. The remaining construction costs for the contract after evaluation is 
IDR.763,250,827.29. After rescheduling the construction costs became 
IDR.3,444,279,379.50, this means that the construction costs increase by 
IDR.742,445,829.50. So the costs available or the costs needed to complete the remaining 
work volume are IDR.1,505,696,656.79. 
Keywords: costs, rescheduling, enforcement time 
ABSTRAK 
Perencanaan kembali waktu pelaksanaan proyek konstruksi pada pembangunan 
bangunan atas jembatan beton bertujuan untuk dapat mengetahui berapa waktu dan biaya 
yang diperlukan dari hasil kontrol. Manfaatnya adalah sebagai dasar mengambil keputusan 
atau tindakan agar proyek dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Waktu pelaksanaan 
semula adalah 91 hari, sedangkan setelah dilakukan evaluasi pada minggu ke 8 (pada hari 
ke 56), sehinga sisa waktu pelaksanaan masih 35 hari. Setelah dilakukan penjadwalan 
kembali untuk waktu pelaksanaan, maka waktu pelaksanaan menjadi 112 hari, ini berati 
waktu pelaksanaan bertambah menjadi 21 hari. Jadi sisa waktu pelaksanaan keseluruhan 
adalah 56 hari. Sisa biaya pelaksanaan terhadap kontrak setelah dilakukan evaluasi adalah 
Rp.763,250,827.29. Setelah dilakukan penjadwalan kembali biaya pelaksanaan menjadi 
Rp.3,444,279,379.50, ini berarti biaya pelaksanaan bertambah sebesar Rp.742,445,829.50. 
Jadi biaya yang tersedia atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa volume 
pekerjaan adalah Rp.1,505,696,656.79. 
Kata kunci: biaya, penjadwalan kembali, waktu pelaksanaan 
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1 PENDAHULUAN 
Jarang ditemui suatu keadaan 
diamana suatu rencana schedule (jadwal) 
dapat tepat dengan pelaksanaan di 
lapangan. Untuk dapat mencapai kondisi 
demikian dibutuhkan suatu perencanaan 
yang amat cermat dan didukung oleh faktor 
luar (alam), supaya hal tersebut dapat 
dicapai. Untuk itu pelaksanaan proyek 
harus dipercepat agar selesai sesuai dengan 
waktu rencana. Dalam percepatan waktu 
pelaksanaan proyek diperlukan waktu 
normal dan biaya normal. Waktu normal 
dan biaya normal dapat diketahui dari hasil 
perencanaan penjadwalan kembali waktu 
dan biaya pelaksanaannya. 
Atas dasar hal tersebut di atas, maka 
saya melakukan kajian tentang perencanaan 
kembali jadwal waktu pelaksanaan proyek 
konstruksi pada pembangunan bangunan 
atas jembatan beton. Manfaat dari 
perencanaan kembali jadwal pelaksanaan 
proyek konstruksi pada pembangunan 
bangunan atas jembatan beton pada waktu 
proyek dalam tahap pelaksanaan adalah 
sebagai dasar mengambil keputusan atau 
tindakan (action) agar proyek dapat 
dilaksanakan sesuai perencanaan, seperti: 
1. Apakah pelaksanaan proyek akan 
dilaksanakan sesuai hasil 
penjadwalan kembali? 
2. Apakah pelaksanaan proyek 
perlu dipercepat dari hasil 
penjadwalan kembali? 
3. Menentukan metode percepatan 
yang cocok diterapkan sesuai 
hasil penjadwalan kembali waktu 
dan biaya. 
2 KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Proyek Konstruksi 
Proyek konstruksi adalah suatu 
rangkaian kegiatan yang hanya satu kali 
dilaksanakan dan umumnya berjangka 
pendek. Dalam rangkaian kegiatan fersebut, 
ada suatu proses yang mengolah sumber 
daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan 
yang berupa bangunan. Proses yang terjadi 
dalam rangkaian kegiatan itu tentunya 
melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 
Dengan banyaknya pihak yang terlibat 
dalam proyek konstruksi, maka potensi 
terjadinya konflik sangat besar, sehingga 
dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi 
mengandung konplik cukup tinggi 
(Wulfram, 2002). 
2.2 Monitoring dan Updating 
Jarang ditemui suatu keadaan 
diamana suatu rencana schedule (jadwal) 
dapat tepat dengan pelaksanaan di 
lapangan. Untuk dapat mencapai kondisi 
demikian dibutuhkan suatu perencanaan 
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yang amat cermat dan didukung oleh faktor 
luar (alam), supaya hal tersebut dapat 
dicapai. Penandaan prestasi pekerjaan 
dalam alat pengendalian (schedule) 
dilanjutkan dengan penyesuaian urutan 
kegiatan disebut dengan updating 
(Wulfram, 2005). 
Jika prestasi yang dicapai tidak sesuai 
dengan rencana kegiatan, perubahan 
konstruksi di lapangan, terjadi 
permasalahan di lapangan yang belum 
terselesaikan dapat menyebabkan 
terjadinya penundaan pekerjaan (delay). 
Untuk mengembalikan prestasi sesuai 
rencana schedule semula, maka dibutuhkan 
revisi schedule untuk memperbaiki deviasi 
yang terjadi. Kegiatan revisi schedule ini 
adalah bagian dari kegiatan reschedulling. 
Pada umumnya reschedulling dilakukan 
bersama-sama dengan proses updating 
(Wulfram, 2005).  
Proses updating diperlukan terutama 
untuk mengetahui pengaruh yang terjadi 
akibat pelaksanaan dilapangan terhadap 
rencana schedule penyelesaian 
pekerjaan/proyek. Perubahan ini 
kemungkinan dapat menimbulkan 
perubahan rangkaian kegiatan atau 
terjadinya perbedaan prestasi/progress 
pekerjaan dari durasi rencana (Wulfram, 
2005). 
2.3 Reshedulling 
Reschedulling adalah perbaikan/ 
revisi schedule, reschedulling dilakukan 
dengan cara menyesuaikan original 
schedule dengan kondisi saat ini dan 
bertujuan untuk antisipasi terjadinya 
penggeseran konsep pelaksanaan 
kontraktor, memperbaiki prestasi 
kontraktor yang kurang baik dan untuk 
melakukan analisis delay (Wulfram, 2005). 
2.4 Metode Updating 
Terdapat 2 (dua) metode yang dapat 
digunakan dalam melakukan updating, 
yaitu antara lain: 
2.4.1 Updating Diagram Batang (Bar 
Chart) 
Rencana Kerja yang paling sering dan 
banyak digunakan adalah diagram batang 
(bar chart). Bar chart digunakan secara 
luas dalam proyek konstrusi karena 
sederhana, mudah pembuatannya, dan 
mudah dimengerti oleh pemakainya. Bar 
chart adalah sekumpulan daftar kegiatan 
yang disusun dalam kolom arah vertical, 
sedangkan kolom arah horizontal 
menunjukan skala waktu. Saat dimulai dan 
akhir dari sebuah daoat dilihat dengan jelas 
sedangkan durasi kegiatan digambarkan 
oleh panjangnya digaram batang. Proses 
penyusunan (bar chart dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut (Wulfram, 
2002): 
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1. Daftar kegiatan, yang berisi 
seluruh jenis kegiatan pekerjaan 
yang ada dalam rencana 
pelaksanaan pembangunan. 
2. Urutan pekerjaan, dari daftar 
kegiatan itu, disusun urutan 
pelaksanaan pekerjaan 
berdasarkan prioritas, kegiatan 
yang dilaksanakan lebih dahulu 
dan kegiatan yang dilaksanakan 
kemudian, tanpa 
mengesampingkan kemungkinan 
pelaksanaan pekerjaan secara 
bersamaan.  
3. Waktu pelaksanaan pekerjaan, 
adalah jangka waktu pelaksanaan 
dari seluruh kegiatan yang 
dihitung dari permulaan kegiatan 
sampai dengan seluruh kegiatan 
berakhir. Waktu pelaksanaan 
pekerjaan diperoleh dari 
penjumlahan waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan 
setiap item kegiatan. 
Bentuk dari digaram batang (bar 
chart) dari sebuah proyek konstruk dapat 
dilihat pada gambar berikut: 
 
Gambar 1. Bar Chart dari Sebuah Proyek 
Konstruksi 
2.4.2 Updating Network Diagrams 
Updating network diagrams dapat 
dilakukan salah satunya dengan metode 
diagram jaring preseden (Precedence 
Diagram Method/PDM). Metode PDM 
diperkenalkan oleh J.W Fondahl dari 
Universitas Stanford USA pada awal 
dekade 60-an. Kegiatan dan peristiwa pada 
PDM ditulis dalam node yang berbentuk 
kotak segi empat. Definisi kegiatan dan 
peristiwa sama seperti CPM. Hanya perlu 
ditekankan disini bahwa dalam PDM kotak 
tersebut menandai suatu kegiatan, dengan 
demikian harus dicantumkan identitas 
kegiatan dan kurun waktunya (Suharto, 
1995). 
Adapun peristiwa merupakan 
merupakan ujung-ujung kegiatan. Setiap 
node mempunyai dua peristiwa awal dan 
akhir. Ruangan dalam node dibagi menjadi 
bagian-bagian kecil yang berisi keterangan 
spesifik dari kegiatan dan peristiwa yang 
bersangkutan dan dinamakan atribut. 
Pengaturan denah dan jumlah atribut yang 
hendak dicantumkan bervariasi sesuai 
dengan keperluan. Beberapa atribut yang 
sering dicantumkan diantaranya adalah 
kurun waktu kegiatan, identitas kegiatan 
(no dan nama), mulai dan selesainya 
kegiatan (ES, LS, EF, LF dan TF). Terlihat 
bahwa denah yang lazin pada PDM, yaitu 
sebagai berikut (Suharto, 1995): 
 
No Kegiatan Sat Vol. I II 
2 3 4 5 6 7 8 
1 Pek. Galian  m3 20,00        
2 Pas. Pond. Bt. Kali 1:4 m3 30,00        
3 Cor beton 1:2:3 (Sloof)  m3   5,00        
4 Cor beton 1:2:3 (Kolom) m3   4,00        
5 Pas. Batu Bata 1: 6 m2 90,00        
 Diagram Batang 
ng (Bar Chart) Gambar 2.1 : Bentuk dari digaram batang (bar chart) dari sebuah proyek konstruki 
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Gambar 2. Atribut pada PDM 
Keterangan: 
ES  = Early Start (mulai paling awal) 
EF = Early Finish (selesai paling awal) 
LS = Last Start (mulai paling lambat) 
LF = Last Finish (selesai paling lambat) 
TF = Total Float (pengembangan total), 
yang menunjukan jumlah waktu 
yang diperkenankan suatu kegiatan 
boleh ditunda, tanpa mempengaruhi 
jadwal penyelesaian proyek secara 
keseluruhan. 
3 METODOLOGI 
3.1 Penjadwalan kembali waktu 
pelaksanaan 
Untuk penjadwalan kembali waktu 
pelaksanaan dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Menghitung sisa volume dan 
durasi. 
Sisa volume dan durasi untuk 
masing-masing kagiatan, dihitung 
dengan rumus: 
 Sisa volume kei =Volume rencana 
kei – Volume realisasi kei s/d 
laporan ken  ............................. (1) 
 Sisa durasi kei =EAS kei – durasi 
realisasi kei s/d laporan ken  ...... (2) 
2. Merencanakan penjadwalan 
kembali waktu pelaksanaan 
dengan metode diagram batang 
(bar chart). 
3. Merencanakan penjadwalan 
kembali dengan dan metode 
PDM. 
3.2 Merencanakan Rencana Biaya 
Pelaksanaan (RBP) 
Merencanakan Rencana Biaya 
Pelaksanaan (RBP), untuk menyelesaian 
sisa volume, dengan total biaya yang 
diperlukan, dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Menghitung sisa biaya 
pekerjaan terhadap anggaran 
biaya proyek keseluruhan 
(Budgeted at Completion-BAC). 
Sisa biaya pekerjaan terhadap 
BAC untuk masing-masing, dihitung 
dengan rumus: 
 Sisa biaya pekerjan kei = BAC 
pekerjan kei – BCWP pekerjan kei 
s/d laporan ken  ........................ (3) 
2. Menghitung penambahan biaya 
pekerjaan akibat besarnya 
prakiraan total biaya proyek 
(Estimate All Cost-EAC). 
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Penambahan biaya pekerjaan 
akibat besarnya prakiraan total biaya 
proyek (EAC), untuk masing-
masing, dihitung dengan rumus: 
 Penambahan biaya pekerjaan kei = 
EAC pekerjaan kei – BCWP 
pekerjaan kei s/d laporan ken  .... (4) 
3. Menghitung total biaya yang 
diperlukan. 
Menghitung total biaya yang 
diperlukan untuk menyelesaikan sisa 
volume untuk pekerjaan masing-
masing kagiatan, dihitung dengan 
rumus: 
 Total biaya pekerjan kei = Sisa biaya 
pekerjaan kei + Penambahan biaya 
pekerjaan kei  .......................... (5) 
4. Menghitung harga satuan 
pekerjaan. 
Harga satuan pekerjaan untuk 
masing-masing kagiatan, dihitung 
dengan rumus: 
 Harga satuan pekerjan kei = Total 
biaya pekerjaan kei / sisa volume kei
 ............................................... (6)  
5. Menghitung jumlah biaya 
pekerjaan. 
Jumlah biaya pekerjaan untuk 
masing-masing kagiatan, dihitung 
dengan rumus: 
 Jumlah biaya pekerjan kei = Sisa 
volume pekerjan kei x Harga satuan 
pekerjan kei  ............................... (7) 
6. Rencana Biaya Pelaksanaan 
(RBP), dapat dihitung dengan 
rumus: 
 Total biaya = ∑ Jumlah biaya 
pekerjan kei - kez  ....................... (8) 
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Penjadwalan Kembali Waktu 
Pelaksanaan 
Untuk penjadwalan kembali waktu 
pelaksanaan dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Menghitung sisa volume dan 
durasi untuk masing-masing 
kagiatan. 
2. Merencanakan penjadwalan 
kembali dengan metode 
diagram batang (bar chart). 
3. Merencanakan penjadwalan 
kembali dengan dan metode 
PDM. 
4.1.1 Menghitung sisa volume dan durasi 
Untuk menghitung besarnya sisa 
volume, sisa durasi pada saat dilakukan 
pelaporan pada minggu ke 8, dapat dengan 




PADURAKSA, Volume 7 Nomor 2, Desember 2018 P-ISSN: 2303-2693 
E-ISSN: 2581-2939 
1. Menghitung sisa volume, untuk 
pekerjaan merakit dan pasang 
perancah dengan data sebagai 
berikut: 
Volume rencana = 22.09 m2  
Volume realisasi s/d minggu ke-8 
= 8.65 m2 
Sisa volume = 22.09 – 8.65 = 
13.45 m2 
2. Menghitung sisa durasi, untuk 
pekerjaan merakit dan pasang 
perancah dengan data sebagai 
berikut: 
EAS = 45 hari 
Durasi realisasi s/d minggu ke-8 
= 9 hari 
Sisa durasi = 45 – 9 = 36 hari 
Untuk perhitungan sisa volume dan 
durasi untuk pekerjaan yang lain, dapat 
dihitung dengan persamaan 1 dan 2 juga, 
hasilnya disajikan seperti Gambar 3. 
4.1.2 Merencanakan penjadwalan 
kembali waktu pelaksanaan 
dengan metode diagram batang 
(bar chart) 
Berdasarkan sisa durasi yang telah 
dihitung diatas, maka selanjutnya dapat 
direncanakan penjadwalan kembali waktu 
pelaksanaan dengan metode diagram 
batang (bar chart), untuk menyelesaian sisa 
volume yang juga telah dihitung datas, 
yaitu seperti disajikan pada Gambar 4. 
4.1.3 Merencanakan penjadwalan 
kembali waktu pelaksanaan 
dengan metode PDM 
Berdasarkan sisa durasi yang telah 
dihitung diatas, maka selanjutnya dapat 
direncanakan penjadwalan kembali waktu 
pelaksanaan dengan PDM, untuk 
menyelesaian sisa volume yang juga telah 
dihitung, yaitu seperti disajikan pada 
Gambar 5. 
Dari Gambar 4 dapat diketahui waktu 
pelaksanaan semula adalah 91 hari, 
sedangkan setelah dilakukan evaluasi pada 
minggu ke 8 (pada hari ke 56), sisa waktu 
pelaksanaan tinggal = 91-56 =35 hari. 
Setelah dilakukan penjadwalan kembali 
waktu pelaksanaan, maka wakktu 
pelaksanaan menjadi 112 hari, ini berati 
waktu pelaksanaan bertambah menjadi 112-
91 = 21 hari. Jadi sisa waktu pelaksanaan 
keseluruhan = 35+21 = 56 hari. 
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Gambar 3. Sisa Volume dan Durasi untuk Masing-Masing Pekerjaan 
 
No
% % % hari hari hari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A BIAYA LANGSUNG
I PEK.  PERSIAPAN
1 Pek. Pembersihan 15 x 60 A  m2  14,000,000.00        0.514     0.514    0.514    700.00 700.00 0.00 5 5 0
2 Pek. Direksikeet 3 x 4 m B  m2  60,000,000.00        2.204     2.204    2.204    12.00 12.00 0.00 6 6 0
3 Pembuatan papan nama C  m2  311,063.10             0.011     0.011    0.011    1.00 1.00 0.00 7 7 0
4 Pengukuran 10 x 30 m. D  m2  3,000,000.00          0.110     0.110    0.110    300.00 300.00 0.00 10 10 0
II.  PEK. OPRIT
1 Pek.  Galian dalam 20 cm E  m3  2,100,000.00          0.077     0.077    0.077    84.00 84.00 0.00 7 7 0
2 Pek.  Urugan tanah Oprit F  m3  60,060,000.00        2.206     2.206    1.655    840.00 630.00 210.00 30 21 9
III.  PEK. POND. PERANCAH
1 Pek.  Mengany. bronjong G  m3  451,309,800.00       16.580   16.580  16.580   240.00 240.00 0.00 16 16 0
2 Pek.  Mengisi bronjong H  m3  927,570,000.00       34.077   34.077  34.077   240.00 240.00 0.00 18 18 0
IV.  PEK. PERANCAH
1 Pek. Merakit dan Pasang I  m3  162,803,300.00       5.981     5.981    2.340    22.09 8.65 13.45 45 9 36
2 Pek. Bongkar dan angkut J  m3  6,339,830.00          0.233     -       -        22.09 0.00 22.09 6 0 6
V.  PEK. BEKISTING
1 Pek. Merakit dan Pasang K  m2  146,779,762.50       5.392     5.392    2.696    508.50 254.25 254.25 21 7 14
2 Pek. Bongkar dan angkut L  m2  4,235,805.00          0.156     -       -        508.50 0.00 508.50 4 0 4
VI.  PEK. PEMBESIAN
1 Pek. Memotong M kg 182,382,533.00       6.700     3.909    -        7385.16 0.00 7385.16 12 0 12
2 Pek. Merakit dan Pasang N kg 54,760,961.40        2.012     -       -        7385.16 0.00 7385.16 12 0 12
VII.  PEK. PENGECORAN
1 Pek. Mengaduk & mengkt O  m3  96,726,750.00        3.554     -       -        90.00 0.00 90.00 9 0 9
2 Pek. Pengecoran P  m3  30,319,250.00        1.114     -       -        90.00 0.00 90.00 9 0 9
3 Pek. Perawatan Q  m3  2,033,550.00          0.075     -       -        90.00 0.00 90.00 9 0 9
A TOTAL  A 2,204,732,605.00    81.00     71.06    60.27    
B BIAYA TAK LANGSUNG
1 Biaya Penyel. dan Persip. R hr 132,900,000.00       4.882     3.005    3.005    91 56.00 35.00 112 56 56
2 Biaya Umum Proyek S hr 323,615,475.00       11.889   7.316    7.316    91 56.00 35.00 112 56 56
3 Biaya Umum Kantor T hr 56,766,500.00        2.085     1.283    1.283    91 56.00 35.00 112 56 56
4 Biaya Pemasaran U hr 3,987,000.00          0.146     0.090    0.090    91 56.00 35.00 112 56 56
B TOTAL  B 517,268,975.00       19.00     11.69    11.69    
  TOTAL  A  + B 2,722,001,580.00    100.00   82.76    71.96    
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Gambar 4. Jadwal Waktu Pelaksanaan dengan Metode Diagram Batang (Bar Chart) 
 
Hari Hari Hari % 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112
1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A BIAYA LANGSUNG
I.  PEK.  PERSIAPAN
1 Pek. pembersihan 15 x 60 A  m2  700.00   5       5      -   - 0.514      
2 Pek. direksikeet 3 x 4 m B  m2  12.00     6       6      -   A,FS 2.204      
3 Pembuatan papan nama C  bh 1.00      7       7      -   - 0.011      
4 Pengukuran 10 x 30 m. D  m2  300.00   10     10    -   C,FS - 5 0.110      
II. PEK. TANAH/OPRIT
1 Pek. Galian tanah E  m3  84.00   7 7 -   D,FS + 2 0.077      
2 Pek. Urugan tanah F  m
3  840.00 30 21 9       E,FS + 7 2.206      
III. PEK. POND. PERANCAH
1  Pek. Menganyam bronjong G  m3  240.00 16 16 -   D,FS 16.580     
2  Pek. Mengisi bronjong H  m3  240.00 18 18 -   G,FS - 7 34.077     
IV. PEK. PERANCAH
1 Pek. Merakit dan Pasang I  m3  22.09   45 9 36     G,FS + 5 5.981      
2 Pek. Bongkar dan angkut J  m3  22.09   6 0 6       Q,FS - 1 0.233      
V. PEK. BEKISTING
1 Pek. Merakit dan Pasang K  m2  508.50 21 7 14     I,SS+9 5.392      
2 Pek. Bongkar dan angkut L  m2  508.50 4 0 4       Q,FS 0.156      
VI. PEK. PEMBESIAN
1 Pek. Memotong M kg 7,385.16 12 0 12     K,SS + 7 6.700      
2 Pek. Merakit dan Pasang N kg 7,385.16 12 0 12     M,SS + 7 2.012      
VII. PEK. PENGECORAN
1 Pek. Mengaduk & Mangk. O  m3  90.00   9 0 9       N,FS 3.554      
2 Pek. Pengecoran beton P  m3  90.00   9 0 9       O,SS 1.114      
3 Pek. Perawatan beton Q  m3  90.00   9 0 9       P,SS + 7 0.075      
A TOTAL  A 80.997  
B BIAYA TDK LANGSUNG
1 Biaya Penyels. dan Persiapan R hr 1.00     112 56 56     4.882      
2 Biaya Umum Proyek S hr 1.00     112 56 56     11.889     
3 Biaya Umum Kantor T hr 1.00     112 56 56     2.085      
4 Biaya Pemasaran U hr 1.00     112 56 56     0.146      
B TOTAL  B 19.003  
 TOTAL  BIAYA  A + B 100.00  
KET
JADWAL  PELAKSANAAN 







































12 + 2 + 7 = 21
21 + 7 = 28 28 + 28 = 56
56
56+9= 65
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Gambar 5. Network planning dengan Metode PDM 
4.2 Merencanakan Rencana Biaya 
Pelaksanaan (RBP) 
Merencanakan Rencana Biaya 
Pelaksanaan (RBP), untuk menyelesaian 
sisa volume, dengan sisa biaya yang 
tersedia, dapat dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Menghitung sisa biaya 
pekerjaan terhadap BAC. 
Persamaan 3 digunakan untuk 
menghitung sisa biaya terhadap nilai 
BAC. Untuk pekerjaan merakit dan 
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2. Menghitung penambahan biaya 
pekerjaan akibat EAC. 
Persamaan 4 digunakan untuk 
menghitung penambahan biaya 
akibat EAC. Untuk pekerjaan merakit 
dan pasang perancah diperoleh 
penambahan biaya sebesar 
Rp.315,657,509.45. 
Untuk perhitungan sisa biaya 
terhadap BAC dan penambahan biaya 
akibat EAC, untuk pekerjaan yang 
lain, dapat dihitung dengan cara yang 
sama, hasilnya disajikan seperti 
Gambar 6. 
3. Menghitung total biaya yang 
diperlukan. 
Persamaan 5 digunakan untuk 
menghitung total biaya yang 
diperlukan untuk menyelesaikan sisa 
volume. Untuk pekerjaan merakit dan 
pasang perancah diperoleh total biaya 
sebesar Rp.414,755,170.32. 
4. Menghitung harga satuan 
pekerjaan. 
Persamaan 6 digunakan untuk 
menghitung harga satuan pekerjaan. 
Untuk pekerjaan merakit dan pasang 
perancah diperoleh harga satuan 
pekerjaan sebesar Rp.30,840,205.22. 
5. Menghitung jumlah biaya 
pekerjaan. 
Persamaan 7 digunakan untuk 
menghitung jumlah biaya pekerjaan. 
Untuk pekerjaan merakit dan pasang 
perancah diperoleh jumlah biaya 
sebesar Rp.414,755,170.32. 
6. Rencana Biaya Pelaksanaan 
(RBP) 
Persamaan 8 digunakan untuk 
menghitung total biaya pelaksanaan. 
Untuk perhitungan total biaya yang 
diperlukan, harga satuan pekerjaan 
dan jumlah biaya pekerjaan serta 
Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP), 
hasilnya disajikan seperti Gambar 7. 
Jadi total biaya pelaksanaan yang 
dapat dipakai untuk menyelesaikan proyek 
adalah sisa biaya terhadap anggaran biaya 
proyek keseluruhan (Budgeted At 
Completion-BAC) ditambah sisa biaya 
terhadap besarnya prakiraan total biaya 
proyek (Estimate All Cost-EAC) = 
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Gambar 6. Sisa Biaya terhadap Nilai Kontrak (BAC) dan Penambahan Biaya Akibat 
Besarnya Prakiraan Total Biaya Proyek (Estimate All Cost - EAC) 
 
No
Rp. % % % Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7/5*4 10 = 4 - 9 11 = 8 - 4 12
A BIAYA LANGSUNG
I PEK.  PERSIAPAN
1 Pek. Pembersihan 15 x 60  m
2  14,000,000.00     0.514 0.514 0.514 14,000,000.00      14,000,000.00      -                   -                    
2 Pek. Direksikeet 3 x 4 m  m
2  60,000,000.00     2.204 2.204 2.204 60,000,000.00      60,000,000.00      -                   -                    
3 Pembuatan papan nama  m
2  311,063.10         0.011 0.011 0.011 311,063.10          311,063.10           -                   -                    
4 Pengukuran 10 x 30 m.  m
2  3,000,000.00       0.110 0.110 0.110 3,000,000.00        3,000,000.00        -                   -                    
II. PEK. OPRIT
1 Pek.  Galian dalam 20 cm  m
3  
2,100,000.00       0.077 0.077 0.077 2,100,000.00        2,100,000.00        -                   -                    
2 Pek.  Urugan tanah Oprit  m
3  
60,060,000.00     2.206 2.206 1.655 96,096,000.00      45,045,000.00      15,015,000.00    36,036,000.00    
III. PEK. POND. PERANCAH
1 Pek.  Menganyam bronj.  m
3  451,309,800.00   16.580 16.580 16.580 451,309,800.00    451,309,800.00     -                   -                    
2 Pek.  Mengisi bronjong  m
3  927,570,000.00   34.077 34.077 34.077 927,570,000.00    927,570,000.00     -                   -                    
IV. PEK. PERANCAH
1 Pek. Merakit dan Pasang  m
3  162,803,300.00   5.981 5.981 2.340 478,460,809.45    63,705,639.13      99,097,660.87    315,657,509.45   
2 Pek. Bongkar dan angkut  m
3  6,339,830.00       0.233 0.000 0.000 6,339,830.00        -                      6,339,830.00      -                    
V. PEK. BEKISTING
1 Pek. Merakit dan Pasang  m
2  146,779,762.50   5.392 5.392 2.696 337,593,453.75    73,389,881.25      73,389,881.25    190,813,691.25   
2 Pek. Bongkar dan angkut  m
2  4,235,805.00       0.156 0.000 0.000 4,235,805.00        -                      4,235,805.00      -                    
VI. PEK. PEMBESIAN
1 Pek. Memotong kg 182,382,533.00   6.700 3.909 0.000 304,730,815.55    -                      182,382,533.00  122,348,282.55   
2 Pek. Merakit dan Pasang kg 54,760,961.40     2.012 0.000 0.000 54,760,961.40      -                      54,760,961.40    -                    
VII. PEK. PENGECORAN
1 Pek. Mengaduk & mengkt  m
3  96,726,750.00     3.554 0.000 0.000 96,726,750.00      -                      96,726,750.00    -                    
2 Pek. Pengecoran  m
3  30,319,250.00     1.114 0.000 0.000 30,319,250.00      -                      30,319,250.00    -                    
3 Pek. Perawatan  m
3  2,033,550.00       0.075 0.000 0.000 2,033,550.00        -                      2,033,550.00      -                    
A TOTAL  A 2,204,732,605.00 80.997 71.063 60.266  2,869,588,088.25  1,640,431,383.48  564,301,221.52  664,855,483.25   
B BIAYA TDK LANGS.
1 Biaya Penyel. dan Persiap. hr 132,900,000.00   4.882 3.005 3.005 152,835,000.00    81,784,615.38      51,115,384.62    19,935,000.00    
2 Biaya Umum Proyek hr 323,615,475.00   11.889 7.316 7.316 372,157,796.25    199,147,984.62     124,467,490.38  48,542,321.25    
3 Biaya Umum Kantor hr 56,766,500.00     2.085 1.283 1.283 65,281,475.00      34,933,230.77      21,833,269.23    8,514,975.00      
4 Biaya Pemasaran hr 3,987,000.00       0.146 0.090 0.090 4,585,050.00        2,453,538.46        1,533,461.54      598,050.00         
B TOTAL  B 517,268,975.00   19.003 11.69  11.69   594,859,321.25    318,319,369.23     198,949,605.77  77,590,346.25    
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Gambar 7. Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) 
5 SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan data yang ada dan hasil 
dari pembahasan diatas, maka dapat 
disimpulkan yaitu: 
1. Waktu pelaksanaan semula 
adalah 91 hari, sedangkan 
setelah dilakukan evaluasi pada 
minggu ke 8 (pada hari ke 56), 
sisa waktu pelaksanaan =35 hari. 
2. Setelah dilakukan penjadwalan 
kembali untuk waktu 
pelaksanaan, maka wakktu 
pelaksanaan menjadi 112 hari, ini 
berarti waktu pelaksanaan 




Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/5 10 = 5 x 9
A BIAYA LANGSUNG
I PEK.  PERSIAPAN
1 Pek. Pembersihan 15 x 60 A  m2  0.00 0 -                      -                     -                        -                   -                        
2 Pek. Direksikeet 3 x 4 m B  m2  0.00 0 -                      -                     -                        -                   -                        
3 Pembuatan papan nama C  m2  0.00 0 -                      -                     -                        -                   -                        
4 Pengukuran 10 x 30 m. D  m2  0.00 0 -                      -                     -                        -                   -                        
II. PEK. OPRIT
1 Pek.  Galian dalam 20 cm E  m3  0.00 0 -                      -                     -                        -                   -                        
2 Pek.  Urugan tanah Oprit F  m3  210.00    9 15,015,000.00    36,036,000.00    51,051,000.00      243,100.00      51,051,000.00       
III.  PEK. POND. PERANCAH
1 Pek.  Mengany. bronjong G  m3  0.00 0 -                      -                     -                        -                   -                        
2 Pek.  Mengisi bronjong H  m3  0.00 0 -                      -                     -                        -                   -                        
IV. PEK. PERANCAH
1 Pek. Merakit dan Pasang I  m3  13.45      36 99,097,660.87    315,657,509.45  414,755,170.32    30,840,205.22 414,755,170.32     
2 Pek. Bongkar dan angkut J  m3  22.09      6 6,339,830.00      -                     6,339,830.00        286,948.04      6,339,830.00         
V. PEK. BEKISTING
1 Pek. Merakit dan Pasang K  m2  254.25    14 73,389,881.25    190,813,691.25  264,203,572.50    1,039,148.76   264,203,572.50     
2 Pek. Bongkar dan angkut L  m2  508.50    4 4,235,805.00      -                     4,235,805.00        8,330.00          4,235,805.00         
VI. PEK. PEMBESIAN
1 Pek. Memotong besi M kg 7,385.16 12 182,382,533.00  122,348,282.55  304,730,815.55    41,262.59        304,730,815.55     
2 Pek. Merakit dan Pasang N kg 7,385.16 12 54,760,961.40    -                     54,760,961.40      7,415.00          54,760,961.40       
VII. PEK. PENGECORAN
1 Pek. Mengaduk & mengkt O  m3  90.00      9 96,726,750.00    -                     96,726,750.00      1,074,741.67   96,726,750.00       
2 Pek. Pengecoran P  m3  90.00      9 30,319,250.00    -                     30,319,250.00      336,880.56      30,319,250.00       
3 Pek. Perawatan Q  m3  90.00      9 2,033,550.00      -                     2,033,550.00        22,595.00        2,033,550.00         
A TOTAL  A 564,301,221.52  664,855,483.25  1,229,156,704.77 1,229,156,704.77  
B BIAYA TDK LANGS.
1 Biaya Penyel. dan Persiap. R hr 56.00      56 51,115,384.62    19,935,000.00    71,050,384.62      1,268,756.87   71,050,384.62       
2 Biaya Umum Proyek S hr 56.00      56 124,467,490.38  48,542,321.25    173,009,811.63    3,089,460.92   173,009,811.63     
3 Biaya Umum Kantor T hr 56.00      56 21,833,269.23    8,514,975.00      30,348,244.23      541,932.93      30,348,244.23       
4 Biaya Pemasaran U hr 56.00      56 1,533,461.54      598,050.00         2,131,511.54        38,062.71        2,131,511.54         
B TOTAL  B 198,949,605.77  77,590,346.25    276,539,952.02    276,539,952.02     
763,250,827.29  742,445,829.50  1,505,696,656.79 1,505,696,656.79  
BIAYA  
PEKERJAAN
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3. Sisa waktu pelaksanaan 
keseluruhan = 35+21 = 56 hari. 
4. Sisa biaya pelaksanaan 
terhadap BAC setelah dilakukan 
evaluasi pada minggu ke 8 (hari 
ke 56) = Rp.763,250,827.29. 
5. Setelah dilakukan penjadwalan 
kembali untuk biaya 
pelaksanaan, maka besarnya 
prakiraan total biaya 
proyek/EAC menjadi 
Rp.3,444,279,379.50 dan ini 
berati biaya pelaksanaan 
bertambah sebesar = 
Rp.742,445,829.50. 
6. Total biaya pelaksanaan untuk 
menyelesaikan sisa volume = 
Rp.1,505,696,656.79. 
5.2 Saran 
1. Hasil penjadwalan kembali 
biaya dan jadwal pelaksanaan, 
selalu dipakai sebagai dasar 
untuk mengambil keputusan, 
apakah proyek perlu dipercepat 
atau tidak.  
2. Dalam mengambil keputusan 
perlu juga dipertimbangkan 
nilai pinalti dari proyek 
tersebut, sehingga keputusan 
diharapkan lebih 
comprehensive. 
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